

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #23

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 45 (終了): ゲージ形状作成

5.細部形状の調整

2020/06/14 00:10 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/08/30
優先度:	通常	期日:	2020/09/05
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
肉厚調整などにより当初に繋がっていた線分が離れてしまっていた場合には延長やトリムにより線分の端点を繋げる			

履歴

#1 - 2020/06/14 00:12 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/09/05 にセット

- 開始日 を 2020/06/14 から 2020/08/30 に変更

肉厚調整などにより当初に繋がっていた線分が離れてしまっていた場合には延長やトリムにより線分の端点を繋げる

#2 - 2020/06/15 13:36 - 堀内 賢一

- プロジェクト を ユニシス から 押出金型設計支援システム開発 に変更

- 親チケット を #45 にセット

#3 - 2021/05/05 09:48 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更