

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #35

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 47 (終了): 裏逃げ作成

4.ピン角のフィレット

2020/06/14 18:12 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/10/19
優先度:	通常	期日:	2020/10/20
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	18.00時間
説明			
ピン角箇所に対してR=0.3のフィレットを行う(ゲージ作成と共通)			

履歴

- #1 - 2020/06/14 18:14 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/17 から 2020/10/10 に変更
- 開始日 を 2020/10/15 から 2020/10/08 に変更
- #2 - 2020/06/14 18:15 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/10 から 2020/10/17 に変更
- 開始日 を 2020/10/08 から 2020/10/15 に変更
- #3 - 2020/06/15 01:39 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/17 から 2020/10/24 に変更
- 開始日 を 2020/10/15 から 2020/10/22 に変更
- #4 - 2020/06/15 13:48 - 堀内 賢一
- プロジェクト を Alpha-ESS 蓄電池アダプタ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #47 にセット
- #5 - 2020/09/27 12:09 - 堀内 賢一
- 題名 を 5.ピン角のフィレット から 4.ピン角のフィレット に変更
- 期日 を 2020/10/24 から 2020/10/20 に変更
- 担当者を 堀内 賢一 にセット
- 開始日 を 2020/10/22 から 2020/10/19 に変更
- #6 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #7 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更