

## 押出金型設計支援システム開発 - 機能 #41

機能 # 50 (終了): 04.結合テスト

### 2.テスト実施および結果報告

2020/06/15 00:40 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/10/18
優先度:	通常	期日:	2020/12/26
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
<b>説明</b> 「テストケース一覧」に基づくテストをテストデータ82ファイルに対して実施する。 テストの結果は一覧に記録を残す。 (1日、5dwgファイルを消化する見込み)			

#### 履歴

#1 - 2020/06/15 14:00 - 堀内 賢一

- プロジェクトを 埼玉県産業振興公社 から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親子チケットを #50 にセット

#2 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 解決 に変更

#3 - 2021/05/05 09:50 - 堀内 賢一

- ステータスを 解決 から 終了 に変更