

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #58

機能 # 43 (終了): 02.設計レビュー

設計書の更新

2020/06/15 14:18 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/17
優先度:	通常	期日:	2020/09/18
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	23.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/06/15 14:42 - 堀内 賢一
- 開始日 を 2020/09/02 から 2020/09/03 に変更
- #2 - 2020/09/16 15:48 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/09/05 から 2020/09/18 に変更
- 開始日 を 2020/09/03 から 2020/09/17 に変更
- #3 - 2020/09/27 12:18 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 担当者を 堀内 賢一 にセット
- 進捗率 を 0 から 100 に変更