

東光高岳UPS - 機能 #7

仕様検討

2020/05/20 10:15 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/05/01
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/09/14 10:36 - 堀内 賢一

- 題名 を 東光高岳 から 東光高岳UPS に変更

#2 - 2020/09/22 11:39 - 堀内 賢一

- プロジェクト を SGW2020 から 東光高岳UPS に変更

- 題名 を 東光高岳UPS から 仕様検討 に変更

#3 - 2020/09/22 11:43 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

#4 - 2021/03/16 02:16 - 堀内 賢一

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更