

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
118	東北電力	機能	終了	通常	実証試験	堀内 賢一	2022/12/11 16:12
114	東北電力	機能	終了	通常	検証試験	堀内 賢一	2021/10/11 10:02
103	DAIWAウィンチ協調制御	サポート	終了	通常	撮影会	堀内 賢一	2021/06/01 10:08
101	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	メインコントローラーケース	堀内 賢一	2021/06/13 12:19
98	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	円形状メス裏逃げ対応	堀内 賢一	2021/06/13 12:18
95	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	円裏逃げ対応	堀内 賢一	2021/06/13 12:19
93	東光高岳UPS	機能	終了	急いで	EMCcore 修正	堀内 賢一	2021/06/13 12:17
88	ユニシス	サポート	終了	通常	国富工場設置作業	堀内 賢一	2021/06/13 12:26
86	ユニシス	サポート	終了	通常	エッジ制御機能	堀内 賢一	2021/06/13 12:28
83	REXEV	機能	終了	通常	ステージング環境スタブ化	堀内 賢一	2021/06/13 12:21
82	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	4軸同期制御	堀内 賢一	2021/05/05 09:59
81	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	2軸同期制御	堀内 賢一	2021/05/05 09:59
80	ユニシス	機能	終了	通常	事前データ取得機能	堀内 賢一	2021/06/13 12:27
78	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	制御情報通信	堀内 賢一	2021/05/05 10:00
77	東光高岳UPS	機能	終了	通常	ON/OFFスイッチ	堀内 賢一	2021/03/16 02:16
75	ユニシス	機能	終了	通常	河村電器eマルチ向けIPアダプタ開発	堀内 賢一	2021/06/04 14:21
74	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	プロボ信号受信	堀内 賢一	2020/11/27 14:09
73	DAIWAウィンチ協調制御	機能	終了	通常	基本調査	堀内 賢一	2020/11/27 14:08
72	ユニシス	機能	終了	通常	仕様検討	堀内 賢一	2021/06/13 12:28
71	東北電力	機能	終了	通常	仕様検討	堀内 賢一	2021/03/16 02:14
58	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	設計書の更新	堀内 賢一	2020/09/27 12:18
54	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	08.評価結果に対するプログラム調整	堀内 賢一	2021/05/05 09:47
50	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	04.結合テスト	堀内 賢一	2021/05/05 09:53
49	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	要素チェック	堀内 賢一	2021/05/05 09:54
48	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	裏逃げ強度計算	堀内 賢一	2021/05/05 09:54
47	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	裏逃げ作成	堀内 賢一	2021/05/05 09:54
42	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	01.要件定義・機能設計	堀内 賢一	2020/09/27 12:18
39	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	1.チェック処理の実行	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
38	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	3.強度計算結果の図面上への作図	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
37	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	2.トング部追加指定	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
36	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	1.トング部自動認識	堀内 賢一	2021/05/05 09:51

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
35	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	4.ピン角のフィレット	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
34	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	3.ビス部の裏逃げ形状作成	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
33	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	2.裏逃げ形状作成	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
31	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	1.ビス部検出	堀内 賢一	2021/05/05 09:51
12	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	1.要件定義	堀内 賢一	2020/09/07 18:47
7	東光高岳UPS	機能	終了	通常	仕様検討	堀内 賢一	2021/03/16 02:16
6	REXEV	サポート	終了	通常	サポート作業	堀内 賢一	2020/09/22 11:24
5	REXEV	機能	終了	通常	ピーク制御機能	堀内 賢一	2020/09/22 11:24
4	REXEV	機能	終了	通常	ベストエフォート対応	堀内 賢一	2020/06/02 01:25
3	REXEV	機能	終了	通常	VPPシミュレーション	堀内 賢一	2020/09/22 11:24
2	IJCAD	機能	終了	高め	押出金型設計支援システム	堀内 賢一	2021/06/13 12:23