

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
57	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	打ち合わせ	前田 吉男	2020/09/27 12:16
56	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	10.最終版の納品(検収)	前田 吉男	2021/05/05 09:47
55	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	09.メンテナンス担当者向け説明会	前田 吉男	2021/05/05 09:47
53	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	07.中間評価版に対する運用評価	前田 吉男	2021/05/05 09:48
52	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	06.運用評価者向け説明会	前田 吉男	2021/05/05 09:48
51	押出金型設計支援システム開発	サポート	終了	通常	05.中間評価版の提供	前田 吉男	2021/05/05 09:48
43	押出金型設計支援システム開発	機能	終了	通常	02.設計レビュー	前田 吉男	2020/09/27 12:19