

IJCAD - 機能 #1

SHP変換機能

2020/05/06 10:43 - 堀内 賢一

ステータス:	進行中	開始日:	2020/03/02
優先度:	通常	期日:	2020/06/12
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	100.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/05/06 10:45 - 堀内 賢一

- 担当者を 堀内 賢一 にセット

#2 - 2020/05/12 03:55 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更

#3 - 2020/06/02 01:34 - 堀内 賢一

- 期日を 2020/05/29 から 2020/06/12 に変更