

スローライフ御殿 - サポート #117

物件調達

2021/10/11 09:34 - 堀内 賢一

ステータス:	進行中	開始日:	2021/10/01
優先度:	通常	期日:	2021/11/11
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	18.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/11/02 08:40 - 堀内 賢一

- 期日 を 2021/10/29 から 2021/11/11 に変更

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更