

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #12

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

1.要件定義

2020/06/13 18:00 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/06/15
優先度:	通常	期日:	2020/06/30
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	96.00時間
対象バージョン:		作業時間:	239.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/06/13 18:03 - 堀内 賢一
- トラッカー を バグ から 機能 に変更
- 題名 を 要件定義 から 1.要件定義 に変更
- #2 - 2020/06/13 18:04 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/06/30 にセット
- 開始日 を 2020/06/13 から 2020/06/01 に変更
- #3 - 2020/06/13 18:57 - 堀内 賢一
- 開始日 を 2020/06/01 から 2020/06/15 に変更
- #4 - 2020/06/15 13:22 - 堀内 賢一
- プロジェクト を リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #42 にセット
- #5 - 2020/06/15 17:41 - 堀内 賢一
- 担当者 を 堀内 賢一 にセット
- #6 - 2020/06/15 17:43 - 堀内 賢一
- 予定工数 を 96.00時間 にセット
- #7 - 2020/09/07 18:47 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 終了 に変更