

北海道電力 - 機能 #126

wayEV見える化システム

2022/02/27 14:03 - 堀内 賢一

ステータス:	新規	開始日:	2022/02/01
優先度:	通常	期日:	2022/02/25
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	54.00時間
説明			