

北海道電力 - サポート #129

wayEV2022制御システム検討

2022/03/30 13:57 - 堀内 賢一

ステータス:	新規	開始日:	2022/03/01
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2022/03/30 13:58 - 堀内 賢一
- 題名 を wayEV から wayEV2022制御システム検討 に変更
 - 担当者 を 堀内 賢一 にセット
 - 開始日 を 2022/03/30 から 2022/03/01 に変更