

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #13

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

2.機能設計 ゲージ形状作成

2020/06/13 18:02 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/07/01
優先度:	通常	期日:	2020/07/11
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	68.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/13 18:03 - 堀内 賢一

- 題名 を 機能設計ゲージ作成 から 2.機能設計ゲージ作成 に変更

#2 - 2020/06/13 18:06 - 堀内 賢一

- 題名 を 2.機能設計ゲージ作成 から 2.機能設計 ゲージ形状作成 に変更

- 期日 を 2020/07/17 にセット

- 開始日 を 2020/06/13 から 2020/07/01 に変更

#3 - 2020/06/13 18:31 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/07/17 から 2020/07/18 に変更

#4 - 2020/06/13 18:40 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/07/18 から 2020/07/11 に変更

#5 - 2020/06/15 13:22 - 堀内 賢一

- プロジェクト を リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更

- 親チケット を #42 にセット

#6 - 2020/08/03 11:07 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

#7 - 2020/09/07 18:48 - 堀内 賢一

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更