

NTT東日本 - サポート #135

仕様検討

2022/06/12 01:55 - 堀内 賢一

ステータス:	新規	開始日:	2022/06/01
優先度:	通常	期日:	2022/07/15
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	14.00時間
説明			

履歴

#1 - 2022/07/02 01:50 - 堀内 賢一

- 期日を 2022/06/30 から 2022/07/15 に変更

- 進捗率を 0 から 30 に変更