

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #14

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

3.機能設計 R振り

2020/06/13 18:08 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/07/12
優先度:	通常	期日:	2020/07/25
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	14.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/06/13 18:08 - 堀内 賢一
- 題名 を 3.R振り から 3.機能設計 R振り に変更
- #2 - 2020/06/13 18:32 - 堀内 賢一
- 開始日 を 2020/07/18 から 2020/07/19 に変更
- #3 - 2020/06/13 18:40 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/08/01 から 2020/07/25 に変更
- 開始日 を 2020/07/19 から 2020/07/12 に変更
- #4 - 2020/06/15 13:23 - 堀内 賢一
- プロジェクト を リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #42 にセット
- #5 - 2020/09/07 18:48 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 終了 に変更