

東北電力 - 機能 #153

EMS2022開発

2022/12/11 16:13 - 堀内 賢一

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:  | 2022/12/01 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   | 2023/02/28 |
| 担当者:     | 堀内 賢一 | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 41.00時間    |
| 説明       |       |       |            |