

日産EMS - 機能 #154

EMS開発

2022/12/15 08:26 - 堀内 賢一

ステータス:	新規	開始日:	2022/12/12
優先度:	通常	期日:	2023/01/20
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	18.00時間
説明			

履歴

#1 - 2022/12/15 08:27 - 堀内 賢一

- 題名 を EMS から EMS開発 に変更

- 期日 を 2023/01/20 にセット

- 担当者を 堀内 賢一 にセット

- 開始日 を 2022/12/15 から 2022/12/12 に変更