

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #16

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

5.機能設計 裏逃げ強度計算

2020/06/13 18:12 - 堀内 賢一

|          |    |       |            |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス:   | 終了 | 開始日:  | 2020/08/09 |
| 優先度:     | 通常 | 期日:   | 2020/08/22 |
| 担当者:     |    | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |    | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン: |    | 作業時間: | 36.00時間    |
| 説明       |    |       |            |

履歴

#1 - 2020/06/13 18:38 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/08/29 から 2020/08/22 に変更
- 開始日 を 2020/08/16 から 2020/08/09 に変更

#2 - 2020/06/15 13:24 - 堀内 賢一

- プロジェクト を リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #42 にセット

#3 - 2020/09/07 18:49 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更