

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #17

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

6.機能設計 要素チェック

2020/06/13 18:31 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/08/23
優先度:	通常	期日:	2020/08/29
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	40.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/13 18:37 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/09/12 から 2020/08/29 に変更
- 開始日 を 2020/08/30 から 2020/08/23 に変更

#2 - 2020/06/15 13:25 - 堀内 賢一

- プロジェクト を リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 題名 を 6.要素チェック から 6.機能設計 要素チェック に変更
- 親チケット を #42 にセット

#3 - 2020/09/07 18:50 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更