

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #18

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

7.機能設計 機能設計検証作業

2020/06/13 18:44 - 堀内 賢一

ステータス:	却下	開始日:	2020/07/12
優先度:	通常	期日:	2020/08/29
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/15 13:26 - 堀内 賢一

- プロジェクトを リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 題名を 7.機能設計検証作業 から 7.機能設計 機能設計検証作業 に変更
- 親チケットを #42 にセット

#2 - 2020/09/07 18:51 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 却下 に変更