

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #19

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 45 (終了): ゲージ形状作成

1.単純化

2020/06/13 18:52 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/28
優先度:	通常	期日:	2020/09/30
担当者:	陳 之洲	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	1.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/06/14 00:02 - 堀内 賢一
- トラッカー を バグ から 機能 に変更
- #2 - 2020/06/14 00:03 - 堀内 賢一
- U/V溝、突起の部位をシンボライズすることにより製品形状の輪郭を構成する線分を結合し単純化させる
- #3 - 2020/06/14 00:05 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/08/15 から 2020/08/08 に変更
- #4 - 2020/06/15 13:35 - 堀内 賢一
- プロジェクト を ユニシス から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #45 にセット
- #5 - 2020/09/07 18:53 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/08/08 から 2020/09/30 に変更
- 開始日 を 2020/08/02 から 2020/09/28 に変更
- #6 - 2020/10/08 08:48 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- 担当者を 陳 之洲 にセット
- #7 - 2021/05/05 09:50 - 堀内 賢一
- ステータス を 進行中 から 終了 に変更