

IJCAD - 機能 #2

押出金型設計支援システム

2020/05/06 10:45 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/05/06
優先度:	高め	期日:	2020/12/31
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	47.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/05/12 03:55 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- #2 - 2020/05/12 03:55 - 堀内 賢一
- ステータス を 進行中 から 新規 に変更
- #3 - 2020/06/08 18:05 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- #4 - 2021/06/13 12:23 - 堀内 賢一
- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更