

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #21

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 45 (終了): ゲージ形状作成

3.肉厚調整ダイアログ

2020/06/14 00:07 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/10/01
優先度:	通常	期日:	2020/10/02
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
ダイアログを表示して処理を実行する			

履歴

- #1 - 2020/06/15 01:20 - 堀内 賢一
- 開始日 を 2020/08/16 から 2020/08/19 に変更
- #2 - 2020/06/15 13:36 - 堀内 賢一
- プロジェクト を ユニシス から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #45 にセット
- #3 - 2020/09/07 18:57 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/08/22 から 2020/10/02 に変更
- 開始日 を 2020/08/19 から 2020/10/01 に変更
- #4 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 終了 に変更