

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #25

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 45 (終了): ゲージ形状作成

7.ピン角のフィレット

2020/06/14 00:15 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/09
優先度:	通常	期日:	2020/09/12
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
ピン角箇所に対してR=0.3のフィレットを行う			

履歴

- #1 - 2020/06/15 13:37 - 堀内 賢一
- プロジェクトをユニシス から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケットを #45 にセット
- #2 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータスを 新規 から 終了 に変更