

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #30

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 46 (終了): R振り

5.R振り結果の確定

2020/06/14 00:32 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/27
優先度:	通常	期日:	2020/09/30
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
「確定」が指定されたら元図形を削除する			
「不可」が指定されたらR振り結果図形を削除する			

履歴

#1 - 2020/06/15 13:42 - 堀内 賢一

- プロジェクトを 東北電力 から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケットを #46 にセット

#2 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 終了 に変更