

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #33

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 47 (終了): 裏逃げ作成

2.裏逃げ形状作成

2020/06/14 18:05 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/23
優先度:	通常	期日:	2020/10/09
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	776.00時間
説明 オフセット処理 ビス部形状を裏逃げ形状に置換する処理 ゲージ間寸法が小さい部分の裏逃げ形状作図処理 つなぎ部分の作図処理			

履歴

- #1 - 2020/06/14 18:09 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/09/26 から 2020/10/03 に変更
- 開始日 を 2020/09/17 から 2020/09/24 に変更
- #2 - 2020/06/15 01:36 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/03 から 2020/10/10 に変更
- 開始日 を 2020/09/24 から 2020/10/01 に変更
- #3 - 2020/06/15 13:47 - 堀内 賢一
- プロジェクト を Alpha-ESS 蓄電池アダプタ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #47 にセット
- #4 - 2020/09/27 12:06 - 堀内 賢一
- 題名 を 3.裏逃げ形状作成 から 2.裏逃げ形状作成 に変更
- 担当者を 堀内 賢一 にセット
- #5 - 2020/09/27 12:07 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/10 から 2020/10/09 に変更
- 開始日 を 2020/10/01 から 2020/09/23 に変更
- #6 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #7 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更