

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #34

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 47 (終了): 裏逃げ作成

3.ビス部の裏逃げ形状作成

2020/06/14 18:10 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/10/12
優先度:	通常	期日:	2020/10/16
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
ロジックルールにより該当箇所を検出する			

履歴

- #1 - 2020/06/14 18:14 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/10 から 2020/10/14 に変更
- #2 - 2020/06/15 01:37 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/14 から 2020/10/21 に変更
- 開始日 を 2020/10/04 から 2020/10/11 に変更
- #3 - 2020/06/15 13:47 - 堀内 賢一
- プロジェクト を Alpha-ESS 蓄電池アダプタ から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #47 にセット
- #4 - 2020/09/27 12:08 - 堀内 賢一
- 題名 を 4.ビス部の裏逃げ形状作成 から 3.ビス部の裏逃げ形状作成 に変更
- 期日 を 2020/10/21 から 2020/10/16 に変更
- 担当者 を 堀内 賢一 にセット
- 開始日 を 2020/10/11 から 2020/10/12 に変更
- #5 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #6 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更