

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #38

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 48 (終了): 裏逃げ強度計算

3.強度計算結果の図面上への作図

2020/06/15 00:29 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/11/09
優先度:	通常	期日:	2020/11/13
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	54.00時間
説明			
図面上に作図する位置を指定する			

履歴

- #1 - 2020/06/15 01:42 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/10/31 から 2020/11/21 に変更
- 開始日 を 2020/10/29 から 2020/11/15 に変更
- #2 - 2020/06/15 13:50 - 堀内 賢一
- プロジェクト を 東光高岳UPS から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #48 にセット
- #3 - 2020/09/27 12:12 - 堀内 賢一
- 期日 を 2020/11/21 から 2020/11/13 に変更
- 担当者 を 堀内 賢一 にセット
- 開始日 を 2020/11/15 から 2020/11/09 に変更
- #4 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #5 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更