

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #39

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 49 (終了): 要素チェック

1.チェック処理の実行

2020/06/15 00:33 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/11/16
優先度:	通常	期日:	2020/11/27
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
A)閉ループチェック、結果表現			
B)要素の重複チェック、結果表現			
C)ピン角チェック、結果表現			
D)最大R、最小Rチェック、結果表現			
E)同一直線上の分断チェック、結果表現			

履歴

#1 - 2020/06/15 01:43 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/11/14 から 2020/11/28 に変更
- 開始日 を 2020/11/01 から 2020/11/15 に変更

#2 - 2020/06/15 01:47 - 堀内 賢一

- 開始日 を 2020/11/15 から 2020/11/08 に変更

#3 - 2020/06/15 13:58 - 堀内 賢一

- プロジェクト を 北海道電力 から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #49 にセット

#4 - 2020/09/27 12:14 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/11/28 から 2020/11/27 に変更
- 担当者 を 堀内 賢一 にセット
- 開始日 を 2020/11/08 から 2020/11/16 に変更

#5 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

#6 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一

- ステータス を 解決 から 終了 に変更