

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #40

機能 # 50 (終了): 04.結合テスト

1.テストケースの作成

2020/06/15 00:38 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/10/01
優先度:	通常	期日:	2020/10/17
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
機能のテスト条件のパターンを「テストケース一覧」に列記する。			

履歴

- #1 - 2020/06/15 14:00 - 堀内 賢一
- プロジェクト を 埼玉県産業振興公社 から 押出金型設計支援システム開発 に変更
- 親チケット を #50 にセット
- #2 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #3 - 2021/05/05 09:52 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更