

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #42

01.要件定義・機能設計

2020/06/15 13:21 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/06/15
優先度:	通常	期日:	2020/08/29
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	474.00時間

説明

子チケット:

機能 # 12: 1.要件定義		終了
機能 # 13: 2.機能設計	ゲージ形状作成	終了
機能 # 14: 3.機能設計	R振り	終了
機能 # 15: 4.機能設計	裏逃げ作成	終了
機能 # 16: 5.機能設計	裏逃げ強度計算	終了
機能 # 17: 6.機能設計	要素チェック	終了
機能 # 18: 7.機能設計	機能設計検証作業	却下

履歴

#1 - 2020/06/15 14:11 - 堀内 賢一

- 担当者を 堀内 賢一 にセット

#2 - 2020/09/27 12:18 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 終了 に変更