

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #43

02.設計レビュー

2020/06/15 13:30 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/15
優先度:	通常	期日:	2020/09/18
担当者:	前田 吉男	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	38.00時間
説明			
子チケット:			
機能 # 57: 打ち合わせ			終了
機能 # 58: 設計書の更新			終了

履歴

#1 - 2020/06/15 16:55 - 堀内 賢一

- 担当者 を 前田 吉男 にセット

#2 - 2020/09/27 12:19 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更