

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #46

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

R振り

2020/06/15 13:40 - 堀内 賢一

|                             |      |       |            |
|-----------------------------|------|-------|------------|
| ステータス:                      | 終了   | 開始日:  | 2020/08/30 |
| 優先度:                        | 通常   | 期日:   | 2020/09/30 |
| 担当者:                        | 陳 之洲 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                       |      | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン:                    |      | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明                          |      |       |            |
| 子チケット:                      |      |       |            |
| 機能 # 26: 1.R振りの起点箇所の指定      |      |       | 終了         |
| 機能 # 27: 2.R振り量の指定(距離または角度) |      |       | 終了         |
| 機能 # 28: 3.R振りの向きを指定        |      |       | 終了         |
| 機能 # 29: 4.R振り結果図形の作成処理     |      |       | 終了         |
| 機能 # 30: 5.R振り結果の確定         |      |       | 終了         |

履歴

#1 - 2020/06/15 16:54 - 堀内 賢一

- 担当者を 堀内 賢一 にセット

#2 - 2020/09/27 12:01 - 堀内 賢一

- 担当者を 堀内 賢一 から 陳 之洲 に変更

#3 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 解決 に変更

#4 - 2021/05/05 09:55 - 堀内 賢一

- ステータスを 解決 から 終了 に変更