

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #49

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

要素チェック

2020/06/15 13:57 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/11/16
優先度:	通常	期日:	2020/11/27
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
機能 # 39: 1.チェック処理の実行			終了

履歴

#1 - 2020/06/15 16:53 - 堀内 賢一

- 担当者 を 堀内 賢一 にセット

#2 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

#3 - 2021/05/05 09:54 - 堀内 賢一

- ステータス を 解決 から 終了 に変更