

押出金型設計支援システム開発 - サポート #51

05.中間評価版の提供

2020/06/15 14:05 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/01/03
優先度:	通常	期日:	2021/01/15
担当者:	前田 吉男	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
サポート # 59: 評価版の作成			終了
サポート # 60: 説明用資料の作成			終了
サポート # 61: 説明会の実施			終了

履歴

- #1 - 2020/06/15 16:38 - 堀内 賢一
- トラッカー を 機能 から サポート に変更
- #2 - 2020/06/15 16:53 - 堀内 賢一
- 担当者を 前田 吉男 にセット
- #3 - 2021/05/05 09:44 - 堀内 賢一
- ステータスを 新規 から 解決 に変更
- #4 - 2021/05/05 09:48 - 堀内 賢一
- ステータスを 解決 から 終了 に変更