

押出金型設計支援システム開発 - サポート #52

06.運用評価者向け説明会

2020/06/15 14:06 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/01/17
優先度:	通常	期日:	2021/01/26
担当者:	前田 吉男	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
サポート # 62: 説明用資料の作成			終了
サポート # 63: 説明会の実施			終了

履歴

#1 - 2020/06/15 16:42 - 堀内 賢一

- トラッカー を 機能 から サポート に変更

#2 - 2020/06/15 16:52 - 堀内 賢一

- 担当者を 前田 吉男 にセット

#3 - 2021/05/05 09:44 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 解決 に変更

#4 - 2021/05/05 09:48 - 堀内 賢一

- ステータスを 解決 から 終了 に変更