

押出金型設計支援システム開発 - サポート #56

10.最終版の納品(検収)

2020/06/15 14:10 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/03/10
優先度:	通常	期日:	2021/03/31
担当者:	前田 吉男	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	28.00時間
説明			
子チケット:			
サポート # 69: 最終版の作成			終了
サポート # 70: 納品用資料の作成			終了

履歴

- #1 - 2020/06/15 16:41 - 堀内 賢一
- トラッカー を 機能 から サポート に変更
- #2 - 2020/06/15 16:51 - 堀内 賢一
- 担当者 を 前田 吉男 にセット
- #3 - 2021/05/05 09:45 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #4 - 2021/05/05 09:47 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更