

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #57

機能 # 43 (終了): 02.設計レビュー

打ち合わせ

2020/06/15 14:17 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/15
優先度:	通常	期日:	2020/09/16
担当者:	前田 吉男	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	11.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/15 14:42 - 堀内 賢一

- 期日を 2020/09/01 から 2020/09/02 に変更

#2 - 2020/09/16 15:46 - 堀内 賢一

- 期日を 2020/09/02 から 2020/09/16 に変更

- 開始日を 2020/09/01 から 2020/09/15 に変更

#3 - 2020/09/27 12:16 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

- 担当者を 前田 吉男 にセット

- 進捗率を 0 から 100 に変更