

押出金型設計支援システム開発 - サポート #59

サポート # 51 (終了): 05.中間評価版の提供

評価版の作成

2020/06/15 14:20 - 堀内 賢一

|          |    |       |            |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス:   | 終了 | 開始日:  | 2021/01/03 |
| 優先度:     | 通常 | 期日:   | 2021/01/09 |
| 担当者:     |    | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |    | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン: |    | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明       |    |       |            |

履歴

- #1 - 2020/06/15 16:40 - 堀内 賢一
- トラッカー を 機能 から サポート に変更
- #2 - 2021/05/05 09:44 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #3 - 2021/05/05 09:47 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更