

REXEV - サポート #6

サポート作業

2020/05/11 18:44 - 堀内 賢一

| | | | |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス: | 終了 | 開始日: | 2020/05/01 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2020/06/30 |
| 担当者: | 堀内 賢一 | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 67.00時間 |
| 説明 | | | |

履歴

#1 - 2020/05/12 03:52 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

#2 - 2020/05/12 03:54 - 堀内 賢一

- 担当者 を 堀内 賢一 にセット

#3 - 2020/06/02 01:32 - 堀内 賢一

- 期日 を 2020/05/31 から 2020/06/30 に変更

#4 - 2020/09/22 11:24 - 堀内 賢一

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更