

押出金型設計支援システム開発 - サポート #60

サポート # 51 (終了): 05.中間評価版の提供

説明用資料の作成

2020/06/15 14:21 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/01/10
優先度:	通常	期日:	2021/01/13
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2020/06/15 16:39 - 堀内 賢一
- トラッカー を 機能 から サポート に変更
- #2 - 2021/05/05 09:44 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- #3 - 2021/05/05 09:46 - 堀内 賢一
- ステータス を 解決 から 終了 に変更