

押出金型設計支援システム開発 - サポート #63

サポート # 52 (終了): 06.運用評価者向け説明会

説明会の実施

2020/06/15 14:24 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/01/25
優先度:	通常	期日:	2021/01/26
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/15 14:26 - 堀内 賢一

- 期日 を 2021/01/19 から 2021/01/26 に変更
- 開始日 を 2021/01/18 から 2021/01/25 に変更

#2 - 2020/06/15 16:39 - 堀内 賢一

- トラッカー を 機能 から サポート に変更

#3 - 2021/05/05 09:43 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更