

押出金型設計支援システム開発 - サポート #65

サポート # 54 (終了): 08.評価結果に対するプログラム調整

フィードバック内容の確認

2020/06/15 14:32 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/02/01
優先度:	通常	期日:	2021/03/31
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/05/05 09:43 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更