

押出金型設計支援システム開発 - サポート #67

サポート # 55 (終了): 09.メンテナンス担当者向け説明会

説明用資料の作成

2020/06/15 14:34 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/03/01
優先度:	通常	期日:	2021/03/07
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/05/05 09:41 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更