

ユニシス - 機能 #75

河村電器eマルチ向けIPアダプタ開発

2020/09/22 11:18 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/20
優先度:	通常	期日:	2020/11/30
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	90%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	50.00時間
説明			
河村電器eモニタ向けIPアダプタ			
・ 電力量センサクラス			
・ 河村プロトコル			

履歴

- #1 - 2020/09/22 11:22 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
  - 担当者 を 堀内 賢一 にセット
- #2 - 2020/09/22 11:34 - 堀内 賢一
- 親チケット を削除 (#72)
- #3 - 2020/11/27 14:05 - 堀内 賢一
- 題名 を 河村電器eモニタ向けIPアダプタ開発 から 河村電器eマルチ向けIPアダプタ開発 に変更
- #4 - 2020/11/27 14:07 - 堀内 賢一
- 進捗率 を 0 から 90 に変更
- #5 - 2021/06/04 14:21 - 堀内 賢一
- ステータス を 進行中 から 終了 に変更