

押出金型設計支援システム開発 - サポート #76

全体会議 / 個別会議

2020/10/01 14:36 - 堀内 賢一

|          |       |       |            |
|----------|-------|-------|------------|
| ステータス:   | 進行中   | 開始日:  | 2020/09/01 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:   |            |
| 担当者:     | 堀内 賢一 | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |       | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間: | 25.00時間    |
| 説明       |       |       |            |

履歴

#1 - 2021/05/05 09:43 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

#2 - 2021/05/05 09:55 - 堀内 賢一

- ステータス を 終了 から 進行中 に変更