

ユニシス - 機能 #80

事前データ取得機能

2020/11/22 22:01 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/11/22
優先度:	通常	期日:	2020/11/27
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	20.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/11/27 14:06 - 堀内 賢一
- 題名 を 事前データ保存機能 から 事前データ取得機能 に変更
#2 - 2020/11/27 14:06 - 堀内 賢一
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 80 から 100 に変更
#3 - 2020/11/27 14:11 - 堀内 賢一
- ステータス を 終了 から 進行中 に変更
- 進捗率 を 100 から 90 に変更
#4 - 2021/06/13 12:27 - 堀内 賢一
- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更