

ステージング環境スタブ化

2020/12/15 03:11 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/12/14
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	31.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/12/15 03:11 - 堀内 賢一

- ステータスを新規から進行中に変更

#2 - 2021/06/13 12:21 - 堀内 賢一

- ステータスを進行中から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更