

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #95

円裏逃げ対応

2021/05/05 09:57 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/05/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/05/05 09:58 - 堀内 賢一

- トラッカー を サポート から 機能 に変更

#2 - 2021/06/13 12:19 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更