

押出金型設計支援システム開発 - 機能 #98

円形状メス裏逃げ対応

2021/05/20 09:17 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/05/01
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	26.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/06/13 12:18 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更